D	0	Modalită attività	Nome attività	Durata	Lavoro	Inizio	Fine	Predecessori	Calendario attività	set 25 ott 25 nov 25 dic 25 01081522290613202703101724010815
1	4	-5	Analisi	6 g	11 h	ven 12.09.25	ven 19.09.25		Progetto	
2	4	-5	QdC	1 g	2 h	ven 12.09.25	ven 12.09.25		Progetto	
3		-5	Creazione Use Case e scenari d'uso	1 g	1 h	ven 12.09.25	ven 12.09.25		Nessuno	
4		-5	Definizione dei requi	i:1 g	2 h	ven 12.09.25	ven 12.09.25		Nessuno	
5		-3	Studio accordatori esistenti e analisi competitiva	1 g	2 h	ven 12.09.25	ven 12.09.25		Nessuno	
6		-5	Ricerca su Web Audio API e pitch	1 g	2 h	ven 12.09.25	ven 12.09.25		Nessuno	
7				1 g	2 h	ven 19.09.25	.25 ven 19.09.25 Nessund		Nessuno	
8	4	*	Progettazione	1 g	0 h	ven 19.09.25	ven 19.09.25		Progetto	l l
9	··· 🚣	-5	Desing architettura	1 g	0 h	ven 19.09.25	ven 19.09.25		Progetto	
10	~	-5	Scelta librerie e tecnologie		0 h	ven 19.09.25 ven 19.09.25			Progetto	
11		-5	Creazione mockup interfaccia	1 g	0 h	ven 19.09.25	ven 19.09.25		Nessuno	
12		*	Implementazione	41 g	48 h	ven 26.09.25	ven 21.11.25		Nessuno	
13		-5								
14		>	Implementazione interfaccia completa (JS HTML CSS)	11 g	8 h	ven 26.09.25	ven 10.10.25		Nessuno	
			Attività			Attività	inattiva		Solo inizio	Е
	Divisione Cardine					Cardine	e inattiva		Solo-fine	3
					♦	Riepilo	go inattiva		Scadenza	•
Data. Ven 15.05.25			ntt Riepilogo			•	manuale		Avanzament	to
			Riepilogo pr	ngetto					Avanzament	
							Solo-durata Riporto riepilogo manuale		, wanzament	
Attività es Cardine es				♦	-	go manuale	uale			
							agina 1			

ID	0	Modalità attività	Nome attività	Durata	Lavoro	Inizio	Fine	Predecessori	Calendario attività	set 25 ott 25 nov 25 dic 25 0108152229061320270310172401081522
15		-5	Sviluppo algoritmo di analisi di	11 g	8 h	ven 10.10.25	ven 24.10.25		Nessuno	
16		-5	Logica di riconoscimento automatico corde,	1 g	8 h	ven 31.10.25	ven 31.10.25		Nessuno	I
17	•	-5	Implementazione modalita custom	1 g	8 h	ven 07.11.25	ven 07.11.25		Nessuno	1
18		-5	Implementazione impostazioni	1 g	8 h	ven 14.11.25	ven 14.11.25		Nessuno	I I
19	•	-5	Affinamento e debugging finale	1 g	8 h	ven 21.11.25	ven 21.11.25		Nessuno	I
20		*	Testing	16 g	8 h	ven 28.11.25	ven 19.12.25		Nessuno	
21		-5	Test cross browser	1 g	4 h	ven 28.11.25	ven 28.11.25		Nessuno	1
22	•	-5	Test prestazioni e latenza	6 g	4 h	ven 28.11.25	ven 05.12.25		Nessuno	_
23		-5	Test usabilità genera	l 11 g	0 h	ven 05.12.25	ven 19.12.25		Nessuno	
24	· ·	-	Documentazione	66 g	30 h	ven 19.09.25	ven 19.12.25		Documentazione	

